

**Паспорт проекта
Бережливая школа. Образование в стиле кайдзен.**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУООШ №9

_____ Т.Н.Куценко
(подпись)

<p>Общие данные: Заказчик: Куценко Т.Н.– директор МБОУООШ №9 Процесс: вовлеченность персонала в процесс улучшения рабочего пространства Границы процесса: от начала создания документов, согласования и утверждения, до сдачи документов. Руководитель проекта заместитель директора по АХР Плахинов И.В. Команда проекта: заместитель директора по ВР Нагайчук А.В., советник директора по воспитанию Мацюта А.Д., учитель русского языка и литературы Никульшина Ю.Ю., учитель истории и обществознания Латынина А.А.</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нерациональное использование рабочего времени; 2. Отсутствие системы в предоставлении отчетности 3. Получение образовательной услуги не в полном объеме из-за временных потерь; 4. Возможность получения травмы при перемещении по школе; 5. Неудовлетворенность качеством предоставляемых услуг 																		
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="125 837 1232 1380"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий средний показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Организация перемещения по школе более удобным и безопасным способом</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Уменьшение количества обращений потребителей услуг к руководителю учреждения</td> <td align="center">8</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>4. Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образовательных услуг</td> <td align="center">76%</td> <td align="center">93%</td> </tr> <tr> <td>5. Сокращение временных потерь в процессе получения образовательной услуги</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий средний показатель	Целевой показатель	1. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг			2. Организация перемещения по школе более удобным и безопасным способом			3. Уменьшение количества обращений потребителей услуг к руководителю учреждения	8	1	4. Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образовательных услуг	76%	93%	5. Сокращение временных потерь в процессе получения образовательной услуги			<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Защита карты проекта - 23.01.2023 г. 2. Анализ текущей ситуации - 25.01.2023 г. по 24.02.2023г. <ul style="list-style-type: none"> - разработка текущей карты процесса – 25.02.2023 г. по 05.04.2023г. - поиск и выявление проблем – 07.04.2023г. по 1.06.2023г. - разработка целевой карты процесса – 1.06.2023 г. по 21.06.2023г. - разработка «дорожной карты» реализации проекта – с 24.06.2023 г. по 28.08.2023г. 3. Внедрение улучшений – 01.09.2023 г. по 31.12.2023г. 4. Пост. Мониторинг - 01.01.2024 г. по 30.05.2024г. 5. Подведение итогов внедрения проекта – 1.06.24г.
Наименование цели, ед. изм.	Текущий средний показатель	Целевой показатель																	
1. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг																			
2. Организация перемещения по школе более удобным и безопасным способом																			
3. Уменьшение количества обращений потребителей услуг к руководителю учреждения	8	1																	
4. Повышение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образовательных услуг	76%	93%																	
5. Сокращение временных потерь в процессе получения образовательной услуги																			